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La presente Tesis tiene como intención primordial, ofrecer un estándar de gestión 
de aquellos factores que inciden en la productividad del sector construcción en la 
ciudad de Nuevo Chimbote. Este estándar de gestión se realizará mediante los 
factores que inciden en los aspectos de mano de obra, materiales, equipo, 
organización y maquinaria. Como son la mano de obra calificada, maquinaria en 
mal estado, falta de frente de trabajo, calidad de los materiales, etc. Consiguiendo 
finalmente una reducción de tiempo en los procesos constructivos que le 
corresponden a cada partida en una construcción. Asimismo, conseguir una mayor 
utilidad para las empresas que ejecutan en la industria de la construcción de la 
ciudad de Nuevo Chimbote. 
Para la identificación de estos factores, se hizo una encuesta para ser aplicada en 
las obras de construcción en proceso de ejecución. La encuesta está diseñada en 
un rango de valorización, en el cual las personas que realicen esta encuesta, irán 
desarrollando según su criterio personal. Aplicaremos la encuesta a las personas 
que laboran en las construcciones como ingenieros residentes, ingenieros 
supervisores, asistentes de ingeniero residente y maestro de obra. En base a la 
valorización que cada de uno de ellos crea conveniente, se logrará identificar el 
nivel de incidencia de los factores que inciden en la productividad de las 
construcciones que ejecutan las empresas dedicadas a esta industria. 
En tal sentido se analizará el nivel de estos factores incidentes y se desarrollará un 
modelo de gestión, el cual permita que las empresas constructoras tengan una 
mejor productividad en la ejecución de sus obras de construcción. Mitigando así, 
los factores que inciden negativamente y restringen el avance de la producción. 









The main intention of this Thesis is to offer a management standard for those 
factors that affect the productivity of the construction sector in the city of Nuevo 
Chimbote. This management standard will be carried out through the factors that 
affect the aspects of labor, materials, equipment, organization and machinery. Such 
as qualified labor, machinery in poor condition, lack of work front, quality of 
materials, etc. Finally achieving a reduction of time in the construction processes 
that correspond to each item in a construction. Likewise, to achieve greater profit 
for the companies that operate in the construction industry of the city of Nuevo 
Chimbote. 
To identify these factors, a survey was carried out to be applied in the 
construction works in progress. The survey is designed in a valuation range, in which 
the people who carry out this survey will develop according to their personal criteria. 
We will apply the survey to people who work in construction as resident engineers, 
supervising engineers, resident engineer assistants and construction foreman. 
Based on the valuation that each of them deems appropriate, it will be possible to 
identify the level of incidence of the factors that affect the productivity of the 
constructions carried out by companies dedicated to this industry. 
In this sense, the level of these incident factors will be analyzed and a 
management model will be developed, which allows construction companies to have 
better productivity in the execution of their construction works. Thus mitigating the 
factors that negatively affect and restrict the advance of production. Likewise, they 
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1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACÓN 
 
1.1.1. Descripción de la Realidad Problemática: 
 
Actualmente vivimos en una época donde el rubro de la construcción 
evoluciona continuamente, asimismo es el principal o una de los principales motores 
que tiene el Perú para el crecimiento económico del País. 
El rubro de la construcción ya no es un secreto escuchar conceptos u opiniones 
sobre la productividad en el trabajo. Asimismo, se convirtió en una necesidad para las 
empresas dedicas a esta industria, ya que se convertirían en empresas cada vez más 
productivas y competitivas, garantizando así su permanencia en el tiempo. Cuando 
aumenta la producción en la industria de la construcción también incrementa el 
Producto bruto interno, asimismo crece en paralelo el sector comercio. Cuando el 
rubro de la construcción sufre una desaceleración, el crecimiento económico también 
se ve afectado y se paraliza. 
El Perú en los últimos 22 años sufrió problemas de solidez económica, donde 
el sector construcción había sido el motor principal de la economía.  
A nivel local, en el distrito de Nuevo Chimbote, Santa, Ancash existe un numero 
pequeño de empresas que tienen plantillas fijas de trabajo y otro pequeño grupo que 
capacitan a su personal técnico y obrero, sin embargo, casi nunca llevan una 
vigilancia de las variables que modifican continuamente las condiciones de 
producción en el trabajo. Asimismo, una de las principales causas para que las 
construcciones no culminen en el tiempo planificado y con su respectivo costo 
presupuestado es el desconocimiento de una gestión que permita optimizar estos 
factores que inciden en la productividad. 
3 
 
Actualmente las situaciones del mercado internacional sufrieron un cambio 
rotundo con respecto a lo que eran hace unas décadas en la industria de la 
construcción. Hoy en día hay una mayor presencia en competencia de las empresas. 
Esta competencia generó que las empresas reduzcan sus costos buscando así 
una mayor producción, aumentando los rendimientos y generando una mayor utilidad, 
asimismo presentando un mejor servicio a un muy buen precio a los clientes. 
 
1.1.2. Formulación del Problema 
 
¿De qué manera la propuesta de gestión permitirá optimizar los factores que 




1.2.1. Objetivo General: 
 
Determinar que la propuesta de gestión permitirá optimizar los factores que 
inciden en la productividad de la industria de la construcción en Nuevo Chimbote. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos: 
 
1.2.2.1.  Realizar un recorrido por el distrito, identificar y registrar las 
construcciones en proceso de ejecución en el distrito de Nuevo Chimbote. 
1.2.2.2.  Presenciar y analizar los factores que repercuten en la 
productividad. 
1.2.2.3.  Elaborar y plantear un plan para mejorar la producción en las 
construcciones en proceso de ejecución en el distrito de Nuevo Chimbote. 
1.2.2.4.  Registrar los aspectos que repercuten en la productividad de las 
construcciones en proceso de ejecución en el distrito de Chimbote. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Esta investigación es justificable debido a que, en la actualidad, la 
productividad en el proceso de ejecución de la construcción, se ve afectados por 
diferentes factores, en muchos casos difíciles de identificar, de tal manera que tienden 
a responsabilizan con gran parte de culpa a los trabajadores en la producción, 
dejando de lado ciertos factores que son de igual o mayor importancia para el 
mejoramiento de la productividad en la ejecución de una construcción. Es necesario 
identificar y conocer cuáles son los aspectos que inciden en la producción, asimismo 
darle solución a estos factores en las obras que están en proceso de ejecución en 
Nuevo Chimbote. 
Además, el presente proyecto de identificación de factores que repercuten en 
el sector construcción, es muy valioso para aquellas empresas constructoras, cuyo 
objetivo es de generar ventaja competitiva en la zona, mediante el aprovechamiento 
de la propuesta de gestión que se planteará para dar frente a los factores que afectan 
la producción, asimismo aplicar ciertos factores positivos que generen la disminución 
de tiempos y costos, de tal manera que se genere mayor utilidad y pueda incorporarse 












































II. MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
 
(Gomez, 2016) en el artículo de investigación científica “Análisis de la 
Productividad en la Construcción de Vivienda basada en Rendimientos de Mano 
de Obra”, en su investigación científica desarrollado en la Pontificia Universidad 
Javeriana Bogotá (Colombia), exponen en base a la eliminación e identificación de 
disminución de desarrollo constructivo de los edificios en Bogotá con el objetivo de 
mejorar la producción. El sistema que se aplicó para juntar la información la hicieron 
con visita de campo donde se realizó la investigación. Asimismo, les ayudó a 
identificar los aspectos más importantes que causan la baja producción en los que se 
encontró, la espera de material, los desplazamientos de materiales, clima, etc. 
Adicionalmente se elaboró y aplicó encuestas al personal que integra la obra y así 
poder identificar los aspectos de percepción motivacional de los trabajadores. 
Concluyeron en la ejecución de una muestra en digital para ver los escenarios de 
mejora donde se presencian actos de mejora que fueron diseñadas referente a los 
resultados obtenidos en un inicio. 
 
(Toirac, 2010) en su artículo de investigación científica “Indicadores de 
productividad para la Industria Dominicana”, que se desarrolló el Instituto 
Tecnológico Santo Domingo de República Dominicana, nos comentan que buscan 
resolver los escalones de producción en siete sectores industriales de república 
dominicana. De tal manera que se realizó en dos ejes, el primer eje fue a través de 
información en calidad disponible y el segundo eje basada en la información juntada 
de empresas privadas que pertenecen a los sectores mencionados. Durante la 
ejecución de la investigación se observó que en la actualidad existe mínima 
información sobre los temas relacionados con productividad y los aspectos que 
afectan directamente. Exponen que los resultados que se obtuvieron en campo 
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permitieron estimar los niveles de la productividad a partir del aspecto trabajo, donde 
es certero resaltar las empresas que se dedican a realizar mediciones, son mucho 
más productivas que las empresas que no lo hacen. Asimismo, las empresas más 
grandes son más productivas que las empresas pequeñas. 
 
(Soto, 2010) en su artículo de investigación “Modelo integral de 
productividad, aspectos importantes para su Implementación”, articulo de 
investigación científica desarrollado en Bogotá, Colombia, nos comenta que en base 
a los objetivos estratégicos de las empresas y la propuesta de mejora buscan 
optimizar la productividad. Identificando el nivel de operación óptimo y los recursos 
tangibles realmente necesarios. También identifica los procesos empresariales de 
creación de valor y es una guía hacia el desarrollo de la propuesta de valor. Además, 
analiza las inversiones necesarias para las nuevas propuestas de valor, buscando un 
crecimiento estratégico sostenible. El artículo explica en primer lugar los fundamentos 
y componentes del modelo y luego algunos aspectos importantes para su 
implementación 
 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 
 
(Fernandez, 2014) en su tesis “Factores que influyen en la productividad 
de las empresas que ejecutan obras en la unidad operativa cerro corona-
Hualgayoc de minera Gold Fields-la cima S.A.” tesis para obtener el título 
profesional de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional de Cajamarca (UNS). Nos 
comenta que su investigación tiene de objetivo determinar los aspectos que afectan 
en la producción de ciertas empresas que están inmersas en el sector construcción, 
asimismo se desarrolló un sistema referente al concepto de Thomas y Kramer (1988). 
Según Kramer y Thomas (1988). La porción de horas de trabajo utilizados para la 
ejecución n de una actividad, entre la porción de trabajo ejecutado de la misma 
actividad. Siguiendo el sistema metodológico definieron las actividades, 
procedimientos y desafío que deberían controlar. Con esa información concluyeron 
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que los factores más resaltantes en la productividad y finalmente un análisis 
estadístico. Los factores principales que se observaron para la empresa Civest 
E.I.R.L. son las condiciones climáticas, seguridad y salud ocupacional y experiencia 
laboral. 
 
(Cordova, 2016) en su tesis “Estudio de factores de productividad 
enfocado en la mejora de la productividad en Obras de Edificación” en la tesis 
para obtener el título profesional de Ingeniero Civil en la PUCP. Nos da a conocer en 
su investigación que buscó una mejora en la producción de las construcciones de 
edificios, enfocados en la mano de obra del personal. En tal sentido también se busca 
enlazar los valores de producción resultantes en las construcciones con 
características del diseño del producto y de las tecnologías y estrategias usadas para 
su elaboración. 
 
(Ramos, 2018) en su investigación titulada “Análisis y evaluación de la 
productividad en obras de construcción vial en la ciudad de Arequipa”, tesis 
ejecutada para la obtención del título profesional de Ingeniero Civil en la Universidad 
Nacional de San Agustín en la ciudad de Arequipa. Nos comenta que su investigación 
está proyectada en el sector de la construcción especialmente en obras horizontales, 
por lo observado se presenció un porcentaje mínimo de industrialización 
comparándolo con otros tipos de obras de construcción. Asimismo, su objetivo fue 
evaluar la productividad e identificar las causas que influyen a la ineficiente 















Relación existente entre la producción y los recursos necesarios para ser 
conseguidas. Asimismo, son conceptualizadas como una productividad que se 
obtiene por el proceso producción con el uso de ciertos recursos para alcanzar el 
objetivo productivo. 
La gestión de productividad debe comprender a la eficiencia como un indicador 
que relacione el número de recursos usados con la cantidad producida. Asimismo, 






2.2.1.2. Aspectos que impactan la Productividad 
 
Existe un conjunto de aspectos de impacto que deben ser conceptualizados 
para lograr entender con mayor claridad. Estos aspectos son: 
 
 
2.2.1.3. Aspectos Externos 
 
Son factores que no dependen directamente de la empresa, por lo tanto, 
quedan al exterior del control. Algunos de los aspectos que más destacan son las 
legislaciones gubernamentales, la demanda potencial o la competencia. 
Productividad = Producción obtenida / 




2.2.1.4. Aspectos Internos 
 
Son factores que directamente dependen de la empresa. Entre estos factores 
resalta el proceso de fabricación, servicio, circuitos de producción y la organización. 
 
2.2.1.5. La Gestión del Talento 
 
Este factor es afectada o beneficiada por el personal de la empresa. Para las 
empresas, el capital humas es el activo más importante. 
 
2.2.1.6. Tipos de Productividad 
 
Continuamente cuando nos referimos a gestión en la productividad solo se 
piensa en procesos o procedimientos, pero eso es un error porque gestión en la 
productividad va más allá de este concepto. La productividad de procesos es uno de 
los tantos tipos que le corresponden.  
 
2.2.1.7. A nivel económico podemos destacar: 
 
2.2.1.7.1. Productividad Laboral 
 
Es la producción promedio medida en un plazo determinado por cada 
trabajador. Normalmente de mide en función al volumen físico o en términos de valor 
de servicios o bienes. 
 
2.2.1.7.2. Productividad Parcial 
 
Es la relación entre el nivel de producción que se logra alcanzar en un cierto 
periodo de tiempo y aspectos que se utilizan para ser conseguidos. 
 




Es llamado también como Producto Marginal en el ámbito macroeconómico. 
Es la cantidad adicional que se produce con la adición de una unidad adicional. 
 
2.2.1.7.4. Productividad Total de los Factores 
 
Es diferenciado entre la tasa de desarrollo de la productividad y la tasa 
ponderada del aumento de los aspectos. 
 
2.2.1.8. A nivel empresarial podemos destacar: 
 
2.2.1.8.1. Productividad de Marketing 
 
En la actualidad es un aspecto importante. Mediante la economía globalizada, 
es importante plantear buenas planificaciones que ayuden a la empresa poder llegar 
a nuevos mercados y ser más competitivas. De esta manera el número d clientes iría 
en ascenso y posterior a ello puedan fidelizarlos. En todo negocio, la principal base 
son los clientes o usuarios. 
 
2.2.1.8.2. Productividad de Procesos 
 
Este aspecto implica da un buen uso a los distintos aspectos que poseen en 
una organización, tales como tecnológicos o físicos. Asimismo, el talento humano y 
las herramientas de gestión. Al hacer una gestión en conjunto, estos factores de la 
empresa pueden lograr altos niveles de calidad en su producción, obtener un 
excelente servicio al cliente y añadir calor a la organización. 
 
2.2.1.8.3. Productividad en la Innovación 
 
En la actualidad la competencia empresarial hace rescatar lo importante que 
es la innovación. Debe ser notada en las empresas como algo novedoso y rentable. 
Asimismo, debería basarse en acciones como motorización del entorno, el 




2.2.1.8.4. Productividad del Conocimiento 
 
El conocimiento del personal debe requerir le brinden conocimientos nuevos 
que sean actuales del sector donde se encuentra laborando o ejecutando. Se refiere 
a conocimientos acerca de conceptos que tengan que ver con tecnologías, 
herramientas y procesos de organización. 
 
2.2.2. Importancia de la Producción 
 
 Es la relación que existe entre el número de adquisiciones, servicios 
ejecutados y los recursos utilizados. El objetivo de dar una mejora a la eficiencia de 
los estándares consiste en ahorrar recursos durante la producción. El único camino 
que se podría seguir para competir en una actualidad muy tecnológica, es el 
incremento de la rentabilidad y ser más competitiva. Asimismo, se lograría con el 
aumento de productividad. Aumentar la productividad es muy importante porque 
permite que la calidad de vida de la sociedad mejore. Influyendo directamente en los 
sueldos y rentabilidad de los proyectos, que también influyen en el empleo y la 
inversión. 
La productividad es un aspecto muy importante para el desarrollo económico 
de una empresa, industria o país. La tendencia de crecimiento a largo plazo de un 
país se descompone en don principales componentes: La productividad y los cambios 
en el empleo. 
Incrementar la productividad es muy importante porque surge una acción 
encadenada el interno de una empresa, traducida en una mejora de la calidad de los 
productos, estabilidad de empleo, bajos precios y permanencia de la empresa. 








Figura 1: Secuencia de una mayor producción 
 
Fuente, Roberto García, Estudio del trabajo 2da edición, 




2.2.3.1 Teniendo una mayor producción en una empresa, se tendría un 
incremento considerable en las utilidades. 
2.2.3.2 Poniendo en práctica un plan de mejora para la productividad en 
una empresa, ayudaría a ser más competitiva. Asimismo, producir con bajo costo, 
productos de muy buena calidad. 
 
2.2.4. Relación entre la Producción de la Mano de Obra y el Presupuesto 
 
El CU de las distintas partidas son muy afectados por la producción de la mano 
de obra del personal. Asimismo, afecta a los gastos variables en el presupuesto. Estos 
aspectos se exponen en mayor claridad, de tal manera que son fundamentales para 
comprender que, mejorando la producción de la mano de obra del personal, produce 
una mejora en los costos de un presupuesto. El costo unitario de una partida (CU) se 
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subdivide en costos unitarios de materiales, costos unitarios de mano de obra y costos 
unitarios de herramientas. En tal sentido calculando el costo de la mano de obra se 
debe tomar en cuenta el costo de la hora de trabajo de cada personal. 
 
Algunos aspectos que afectan la mano de obra son: 
 
2.2.4.1. Mejorar condiciones del trabajo de todo el personal dentro de la obra 
en ejecución. 
 
2.2.4.2. Planificar mejoras con el fin de incrementar la productividad a partir del 
recurso humano, dirigidas desde la gerencia de la construcción. 
 
2.2.4.3. Generar conocimiento de la productividad actual de los proyectos. 
 
2.2.4.4. Incrementar el conocimiento de conceptualización de la mano de obra 
y de su estado personal como ser humano en la construcción, así como 
desempeñarse en las labores. 
 





2.2.5. Mano de Obra  
 
Están incluidas todas las personas que realizan labores dentro de una empresa 
u organización 
Se define al trabajo como la aplicación del esfuerzo al proceso de producción, 
podría ser físico o mental, en tal sentido este esfuerzo debe ser remunerado o pagado.  
 
2.2.6. Mano de Obra dentro del Mercado Laboral 
 
La mano de obra es un componente importante del mercado laboral, 
representa un costo en el proceso de producción, porque si queremos incorporar 
trabajadores al proceso de producción se le debe pagar. 
El mercado laboral es donde se compra y vende el factor de producción del 
trabajo, por lo tanto, en el mercado laboral se establece el precio del trabajo. En el 
mercado laboral debe haber una oferta y una demanda de trabajo. 
 
 
2.2.6.1. Demanda de Trabajo 
 
Está constituida por las empresas, estas requieren incorporan a su 
organización mano de obra o trabajadores.  
Los encargados de la remuneración o pagos de los trabajadores son las 
empresas contratantes, este pago es por el esfuerzo realizado ya sea físico o mental. 
De esta manera desarrollar un eficiente proceso de producción.  
Las empresas muchas veces prefieren pagar bajos precios, ya que la ley de 





2.2.6.2. Oferta de Trabajo 
 
En el mercado laboral la oferta está conformada por la mano de obra o los 
trabajadores que ofrecen sus servicios laborales al mercado. 
 
2.2.6.3. Precio de Trabajo 
 
El salario es establecido por las condiciones de la oferta y demanda. 
El salario está en función de la demanda y del tiempo, ya que, si la demanda 
es alta en el mercado, el salario se incrementa, pero si la demanda no es alta, hace 
que los salarios sean bajos. 
Por otro lado, si se escasea la oferta aumentaría el salario, ya que la mano de 
obra es limitada para las necesidades del mercado. Pero si abunda la oferta, los 




Figura 3. Mano de Obra dentro del Mercado 
Laboral 




2.2.7. Tipos de Mano de Obra 
 
Se puede clasificar a la mano de obra según su tipo de aporte en el proceso 
de la producción, estos son: 
 
2.2.7.1. Mano de obra directa  
 
Aquellos trabajadores que realizan directamente la transformación de materias 
primas, para luego convertirlas en bienes y servicios.  
 
2.2.7.2. Mano de obra indirecta 
 
Estos trabajadores no participan en el proceso de producción de bienes y 
servicios. Sus funciones son más administrativas, gestiones o directivas. Asimismo, 
son los que desarrollan el apoyo y realizan tareas de dirección en las actividades de 
producción.  
Estas se clasifican según el nivel de capacitación como:  
 
2.2.7.3. Mano de Obra Cualificada 
 
Poseen habilidades profesionales o técnicas, estas habilidades son necesarias 
para la realización del proceso de producción.  
Son trabajadores que se encargan de labores muy especializadas, por lo tanto, 
es indispensable cuenten con certificados que avalen su desempeño en los puestos 
que se le asignaran.  
El pago de estos trabajadores especializados es más alto, porque esta mano 
de obra es más escasa, más sin embargo por sus conocimientos y habilidades 
pueden aportar mejoras e innovaciones al proceso de producción; y esto le puede 




2.2.7.4. Mano de Obra de no Cualificada 
 
Son las personas que no necesitan tener habilidades técnicas o profesionales 
para desempeñar una labor, es la mano de obra más abundante dentro de un 
marcado y por esa razón su precio o el salario devengado en el mercado laboral es 
bajo. 
Esta mano de obra no requiere tener una educación formal, pero se vuelve una 
parte muy importante para las empresas porque les permite realizar su proceso de 
producción a bajo costo. 
 
Figura 4: Clasificación de la Mano de Obra 
 
   









2.2.8. Materiales en la Construcción 
 
Constituyen un factor determinante para los costes de producción. Así, en 
algunas industrias, el coste de suministros externos llega a representar el 60% del 




2.2.9. Maquinarias en la Construcción 
 
De la mano con el desarrollo de la humanidad, las obras de ingeniería civil se 
hacen cada vez más exigentes y complejas. Para cubrir las necesidades de la 
creciente sociedad, la ingeniería mecánica se ha aplicado para crear y desarrollar 
máquinas más eficientes y adecuadas que puedan permitir su evolución. Estos 
artefactos en el sector de la construcción se denominan “Maquinaria Pesada”, y estos 
equipos se emplean para la ejecución de todo tipo de obra; desde construcción de 
vivienda, industria, caminos, hasta proyectos que desafían el genio del ser humano 
como lo son presas, túneles, puentes, etc. Es así que sin la ayuda de estos equipos 
y tecnología no se podrían desarrollar los proyectos de ingeniería e infraestructura 
que a día de hoy conocemos. 
A pesar que la construcción ha evolucionado, aún existen ciertos procesos 
artesanales, lo que exige que el constructor y todo el equipo de trabajo con el que 
cuenta, posean amplios y variados conocimientos, reuniendo de un modo lógico todos 
los elementos necesarios para la planeación y ejecución de una construcción. Debido 
a la evolución del sector construcción en las técnicas constructivas, los materiales, 
las reglamentaciones y normas, los constructores deben tener una formación técnica 
constante en búsqueda del mejoramiento de los procesos, con el objeto de tomar 
decisiones oportunas en la solución de los problemas, así como generando 
respuestas precisas y convenientes. También el constructor debe aplicar los 
“procesos de mejora continua” optimizando cada vez más los procesos realizados 
orientando a lograr la satisfacción del cliente. 
En la búsqueda de lo que denominamos “mejora continua” surgen conceptos 
como innovación y productividad, es aquí donde la maquinaria pesada adquiere un 
gran valor e importancia en el sector. El desarrollo de innovaciones en la maquinaria 
para ahorrar mano de obra, mejor eficiencia en el consumo de combustible, mejor 
productividad, menor contaminación del medio ambiente son las principales 
características que marcan la tendencia actual entre las diversas opciones que ofrece 
el mercado. 
La proporción más importante del capital fijo de una empresa constructora está 
constituida por la maquinaria y equipo que tenga a su disposición. La utilización 
adecuada de este recurso es determinante en la eficiencia y productividad con la que 
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la propia constructora realiza la obra civil, de la misma forma son una base sólida que 
interviene directamente en los costos y tiempos de ejecución de la obra. 
Al final el impacto que produce la maquinaria pesada en el sector construcción 
es realizar tareas que antes eran imposibles realizarse con el factor costo-tiempo con 
que el mercado exige en la actualidad, potencializando la construcción en proyectos 
de gran envergadura y dificultad, mejorando la calidad en los trabajos realizados. 
 
2.2.10. Organización Laboral en la Construcción 
 
Una organización no sólo está compuesta de bienes materiales y materiales. 
En realidad, podríamos decir que su esencia es completamente inmaterial. Una 
empresa puede constituirse de insumos, material humano y tecnología. 
Sin embargo, lo que le da vida y confiere individualidad ante las demás 
empresas es el conjunto de valores, creencias, objetivos y propósitos que constituyen 
su razón de ser, la finalidad para la cual fue ideada por el emprendedor. Esto es 
justamente lo que es cultura organizacional, también llamada cultura corporativa. 
La cultura organizacional involucra una serie de otros temas de negocio, ya 
que reflejará la forma en que se realizarán las actividades, la calidad de los productos 
o servicios producidos por la organización e, incluso, el grado de motivación y 
compromiso de los empleados en el negocio de la empresa. 
 
2.2.11. Cultura Organizacional 
 
La cultura organizacional puede ser conceptuada como el conjunto de valores, 
objetivos, símbolos, hábitos, comportamientos, política y creencias de una 
organización. 
Como se ve, es un término complejo y muy amplio, comportando desde la 
forma en que el ambiente físico de una empresa es estructurado - por medio de la 
disposición y tipo de los muebles, se favorece la interacción entre los colaboradores 
o no, si el ambiente es más serio o más relajado, etc. - hasta la forma en que se 
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mantienen las relaciones interpersonales entre los colaboradores y entre éstos y sus 
líderes, impactando, también, en el clima organizacional y, por consiguiente, en la 
productividad de la empresa. 
 
2.2.11.1. Impactos de la cultura organizacional en la sociedad 
 
La cultura organizacional no se refleja sólo dentro de la empresa, sino que 
interfiere, también, en su estatus en el mercado y en la visión de sus Clientes. 
Actualmente, los consumidores no sólo desean adquirir productos o servicios. 
Ahora los clientes investigan la cultura de la organización, sus valores, su forma de 
actuar en el mercado, la forma como produce sus productos - se utiliza trabajo 
esclavo, si la empresa preserva el medio ambiente, se valora a sus colaboradores, 
etc. - todo esto se tiene en cuenta antes de elegir entre los competidores. Se compra 
mucho más ideas y estilos de vida, que simplemente un producto. 
 
2.2.11.2. Cultura organizacional y productividad 
 
La motivación es considerada actualmente como el principal factor que 
determina el desempeño de los empleados de una organización, reflejando en el 
grado de celo y compromiso con que ellos desarrollan sus actividades, y en el 
compromiso con los objetivos y metas de la organización. 
Por eso mismo, funcionarios motivados son también más productivos, 
generando buenos resultados para la empresa. En este tema, la cultura 
organizacional tiene gran importancia y asume un papel esencial como factor de 








































Capacidad de producción por unidad de trabajo. 
 
2.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
La identificación y plan de mejora de los aspectos que repercuten en la 
productividad del sector construcción en Nuevo Chimbote, contribuirá en el aumento 
de la productividad de las empresas Constructoras del distrito de Nuevo Chimbote. 
 
2.4.1. VARIABLES E INDICADORES 
 
2.4.1.1. Variable Dependiente 
 
La productividad en la producción de las empresas constructoras del distrito de 
Nuevo Chimbote. 
 
2.4.1.2. Variable Independiente 
 
Identificación y plan de mejora de los factores que inciden en la productividad. 
 
2.4.2. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Tabla 1: Operacionalización de Variables 
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III. METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1.1. Tipo: Esta tesis se realizó mediante el tipo de investigación APLICADA 
porque busca como objetivo resolver las demoras en construcción en la ciudad de 
Nuevo Chimbote, enfocándonos en la interpretación de los resultados obtenidos a las 
encuestas aplicadas a los responsables de las obras en proceso de construcción 
tomadas como muestra.  
 
3.1.2. Nivel: La presente tesis mediante el nivel DESCRIPTIVA trata de explicar 
los factores que inciden directa e indirectamente a la producción de las empresas 
inmersas en la industria de la construcción.  
  




Para la presente investigación, se tuvo que realizar visitas en campo e 
identificar las construcciones en proceso de ejecución en el mes de Julio y agosto. 





El presente proyecto al consistir en una población finita. Se determinó hacer 
uso del 100% de la población. La población finita comprende un total de 07 obras de 




3.2.2.1. Urbanización Los Héroes, Carlos Villanueva Mz. I2 Lt.02 - Ovalo de la 
familia. 
 
3.2.2.2. Urbanización La Independencia, San Luis Mz. L1 Lt.14 de Nuevo 
Chimbote. 
 
3.2.2.3. Residencial Casuarinas, Mz. Az Lt.06 – Urbanización Las Casuarinas 
de Nuevo Chimbote. 
 
3.2.2.4. Urbanización Las Casuarinas II etapa, Mz. Az Lt.08 de Nuevo 
Chimbote.  
 
3.2.2.5. Urbanización Los Bruces, Mz. D Lt.12 de Nuevo Chimbote. 
 
3.2.2.6. Urbanización El Porrón, Mz. E Lt.18 de Nuevo Chimbote. 
 
3.2.2.7. Urbanización Cipreses, Mz. 4 Lt.34 de Nuevo Chimbote. 
 
3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación se basa en la aplicación de encuestas considerando los 
factores que a nuestro criterio inciden en la productividad de la construcción. Estas 
encuestas serán aplicadas a las a las personas responsables de las obras 
mencionadas en la muestra de población. Las personas responsables son: Ingeniero 
Residente, asistente de Ingeniero Residente, maestro constructor y persona 
responsable del almacén. En tal sentido se elaboraron propuestas de cambio en base 
a los resultados del enfoque subjetivo de personas que conocen el trabajo en campo 









El método utilizado en la presente investigación es el Método Inductivo. Este 
método aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 
conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la 
veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. Se trata del modelo 
axiomático como el método científico ideal. El método inductivo necesita una 
condición adicional, su aplicación se considera válida mientras no se encuentre 




La presente investigación utilizará las Encuestas como técnica de 
investigación.  
Según García Ferrando, Esta técnica es “un conjunto de procedimientos 
estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de 
datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más 
amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 
características”. 
 
3.4.3. Recolección de Información 
 
El primer nivel para desarrollar la Tesis, es la recolección de datos, razón por 
la cual antes de ello, se realizó a criterio una identificación de factores que inciden en 
la productividad dentro de la ejecución de una obra por parte de empresas dedicadas 
al rubro de la construcción.  
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Los factores identificados se agruparon según su origen para un mejor 
entendimiento y un orden al momento de poder elaborarlas. 
 
Los factores considerados, según su origen son: 
 
3.4.3.1. De los materiales 
 
3.4.3.1.1. Calidad de los materiales. 
3.4.3.1.2. Manipulación de los materiales. 
3.4.3.1.3. Disponibilidad de los Materiales. 
3.4.3.1.4. Incumplimiento con las especificaciones técnicas. 
3.4.3.1.5. Mal almacenamiento de materiales. 
 
3.4.3.2. De la Mano de Obra 
 
3.4.3.1.1. Mano de Obra Calificada. 
3.4.3.1.2. Falta de Experiencia. 
3.4.3.1.3. Trabajadores sin equipos de protección personal. 
3.4.3.1.4. Falta de capacitaciones que permitan al trabajador desarrollarse 
eficientemente. 
3.4.3.1.5. Factores externos que influyen en el estado de ánimo de los 
trabajadores. 
 
3.4.3.3. De los Equipos 
 
3.4.3.1.1. Inadecuados para la labor realizada. 
3.4.3.1.2. Equipos en mal estado o descalibrados. 
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3.4.3.1.3. Mantenimiento del mismo en horarios de trabajo. 
3.4.3.1.4. Uso de equipos descontinuados. 
3.4.3.1.5. Manipulación por personal calificado. 
 
3.4.3.4. De la Organización  
 
3.4.3.1.1. Desorden en el trabajo. 
3.4.3.1.2. Faltas de empatía entre el equipo de trabajo. 
3.4.3.1.3. Clima organizacional. 
3.4.3.1.4. Falta de orden jerárquico. 
3.4.3.1.5. Cultura organizacional. 
 
3.4.3.5. De la Maquinaria 
 
3.4.3.1.1. Maquinaria en mal estado. 
3.4.3.1.2. Mantenimiento de la maquinaria dentro de las horas de trabajo. 
3.4.3.1.3. Falta de capacitación de los operadores. 
3.4.3.1.4. Tiempos muertos por falta de frente de trabajo. 
3.4.3.1.5. Mala supervisión de los responsables. 
 
Luego de haber determinado los factores que inciden en la productividad del 
sector construcción y su clasificación según du origen, se creó la herramienta que 
será usada en la encuesta para la recolección de datos. Se consideró dentro de las 
encuestas una escala del 1 al 5 para la valoración que cada encuestado le dará a 
cada factor según su criterio, experiencia y conocimiento en campo en la ejecución 
de obras como en la que están participando en el momento de aplicarles la encuesta. 
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Estas encuestas fueron aplicadas a los responsables de cada obra que 
mencionamos en la población de estudio de la presente investigación. Estos 
responsables de las obras de construcción en proceso de ejecución son: Ingeniero 
Residente, asistente de Ingeniero Residente, maestro constructor y persona 
responsable del almacén. 
 




Para el procesamiento de toda la información obtenida, se procedió a tabular 
la información obtenida en campo mediante la aplicación de la encuesta en una hoja 
de Excel. 
Los valoraciones o datos que se obtuvieron en la encuesta, fueron ordenadas 
según el origen de los factores considerados y establecidos con anterioridad en la 
elaboración de la encuesta, y se posterior a ello se determinó  el porcentaje de las 
veces en que cada valoración fue asignada a cada uno de los factores y se crearon 
graficas tipo pastel de los porcentajes determinados para tener una visión e 
interpretación más eficiente de que valoración se le da a cada uno de los factores 
considerados y así poder construir las mejoras respectivas.  
 
3.5.2. Análisis de Datos 
 
En el proceso de Análisis de Datos se interpretó las gráficas relacionadas a las 
veces que le ha otorgado una valoración de cada uno de los factores, relacionándolo 
con la intensidad de su incidencia con la productividad en las obras. 
En las gráficas relacionadas con los porcentajes de las valoraciones se 
consideró que aquellos factores cuya valoración entre el rango de “3”, “4” y “5” 
superen más del 50% de las encuestas aplicadas, serian catalogados como factores 
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que inciden en la productividad de las obras, y tras el análisis de las gráficas, se 
determinó que todos los factores consideraos para la encuesta tuvieron una alta 
valoración al estar entre el rango establecido “3”, “4” y “5”. Razón por la cual se 
































































IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1. CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Culminando la encuesta a todos los responsables de las Construcciones a 
investigar, se clasificó las valoraciones de los factores aplicados en las encuestas. 
 
Tabla 2: Recojo de Valoraciones de los 28 encuestados en las 07 Obras de 
Construcción. Según los factores de la Mano de Obra. 
 
 
    
    Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 3: Recojo de Valoraciones de los 28 encuestados en las 07 Obras de 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 4: Tabla N°03: Recojo de Valoraciones de los 28 encuestados en las 07 
Obras de Construcción. Según los factores de la Maquinaria. 
MANO DE OBRA 1 2 3 4 5 TOTAL
Calidad de Mano de Obra 0 1 9 14 4 28 personas
Experiencia de los Trabajadores 0 1 7 12 8 28 personas
Falta de Equipo Protección Personal en 
Trabajadores.
1 0 7 15 5 28 personas
Falta de Capacitaciones al Personal. 3 10 9 6 0 28 personas
Factores externos que influyen en el estado de 
anímico de los trabajadores. 1 2 1 17 7 28 personas
FACTORES INCIDENTES VALORACION
MATERIALES 1 2 3 4 5 TOTAL
Almacenamiento Inadecuado de Materiales. 2 4 10 7 5 28 personas
Disponibilidad de los Materiales 0 0 6 14 8 28 personas
Calidad de los Materiales. 11 15 2 0 0 28 personas
Incumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas.
0 0 9 17 2 28 personas






Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 5: Recojo de Valoraciones de los 28 encuestados en las 07 Obras de 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 6: Recojo de Valoraciones de los 28 encuestados en las 07 Obras de 




Fuente: Elaboración Propia 
 
MAQUINARIA 1 2 3 4 5 TOTAL
Supervisión ineficiente. 10 7 4 6 1 28 personas
Tiempos muertos por falta de frente de trabajo. 0 0 3 10 15 28 personas
Falta de capacitación de los operadores. 1 8 11 6 2 28 personas
Maquinaria en mal estado. 0 0 2 9 17 28 personas
Mantenimiento de la maquinaria dentro de las 
horas de trabajo. 0 0 11 15 2 28 personas
EQUIPOS   1 2 3 4 5 TOTAL
Mantenimiento del mismo en horarios de trabajo. 3 12 10 3 0 28 personas
Manipulación por personal calificado. 0 0 4 9 15 28 personas
Inadecuados para la labor realizada. 3 8 10 5 2 28 personas
Uso de equipos descontinuados. 0 8 7 8 5 28 personas
Equipos en mal estado o descalibrados. 0 0 8 15 5 28 personas
ORGANIZACIÓN 1 2 3 4 5 TOTAL
Cultura organizacional. 0 2 5 11 10 28 personas
Faltas de empatía entre el equipo de trabajo. 0 0 2 10 16 28 personas
Clima organizacional. 0 0 10 14 4 28 personas
Desorden en el trabajo. 0 0 5 13 10 28 personas
Falta de orden jerárquico. 4 7 7 7 3 28 personas
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4.2. GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS 
 
Luego de realizar la clasificación de las valoraciones de las encuestas 
realizadas. Realizamos graficas tipo pastel de las valoraciones clasificadas en las 
tablas (Tabla N°01, Tabla N°02, Tabla N°03, Tabla N°04, Tabla N°05). De tal manera 
que determinemos su nivel de incidencia en la Productividad. 
 
4.2.1. Factores de la Mano de Obra 
 
Figura 5: Incidencia de la Calidad de Mano de Obra en la productividad de las 









Figura 6: Incidencia de la Experiencia de los Trabajadores de Obra en la 






















Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 7: Incidencia de la Falta de Equipo Protección Personal de los 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 8: Incidencia de la Falta de Capacitación al Personal en la productividad 




























Muy Alta Incidencia 









Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 9: Incidencia de los Factores externos que influyen en el estado anímico 






















Factores externos que influyen en el estado de 










Muy Alta Incidencia 




Muy Alta Incidencia 
39 
 
4.2.2. Factores de los Materiales 
 
Figura 10: Incidencia del Almacenamiento Inadecuado de Materiales de los 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 11: Incidencia de la Disponibilidad de los Materiales en la productividad 





























Muy Alta Incidencia 




Muy Alta Incidencia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 12: Incidencia de la Calidad de los Materiales en la productividad de las 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 13: Incidencia del Incumplimiento de las Especificaciones Técnicas en 




























Muy Alta Incidencia 




Muy Alta Incidencia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 14: Incidencia del Conocimiento de Manipulación de los Materiales en 




Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.3. Factores de la Maquinaria 
 
Figura 15: Incidencia de la Supervisión ineficiente en la productividad de las 





















Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 16: Incidencia de los Tiempos muertos por falta de frente de trabajo en 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 17: Incidencia de Falta de capacitación de los operadores en la 


























Muy Alta Incidencia 









Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 18: Incidencia de Falta de la Maquinaria en mal estado en la 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 19: Incidencia del Mantenimiento de la maquinaria dentro de las horas 



























Muy Alta Incidencia 









Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.4. Factores de los Equipos 
 
Figura 20: Incidencia del Mantenimiento de los Equipos en horarios de trabajo 

































Muy Alta Incidencia 




Muy Alta Incidencia 
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Figura 21: Incidencia de la Manipulación por personal calificado en la 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 22: Incidencia de los Equipos Inadecuados para la labor realizada en la 































Muy Alta Incidencia 




Muy Alta Incidencia 
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Figura 23: Incidencia del Uso de equipos descontinuados en la productividad 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 24: Incidencia de los Equipos en mal estado o descalibrados en la 































Muy Alta Incidencia 




Muy Alta Incidencia 
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4.2.5. Factores de la Organización 
 
Figura 25: Incidencia de la Cultura organizacional en la productividad de las 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 26: Incidencia de la Falta de empatía entre el equipo de trabajo en la 





























Muy Alta Incidencia 




Muy Alta Incidencia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 





Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 28: Incidencia del Desorden en el trabajo en la productividad de las 




























Muy Alta Incidencia 




Muy Alta Incidencia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 29: Incidencia de la Falta de orden jerárquico en la productividad de las 




Fuente: Elaboración Propia 
 
4.3. DOCIMASIA DE HIPOTESIS  
 
4.3.1. Hipótesis Nula (H0) 
 
La identificación y plan de mejora de los aspectos que repercuten en la 
productividad del sector construcción en Nuevo Chimbote, no contribuye en el 
aumento de la productividad de las empresas Constructoras del distrito de Nuevo 
Chimbote. 
 

















Muy Alta Incidencia 
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La identificación y plan de mejora de los aspectos que repercuten en la 
productividad del sector construcción en Nuevo Chimbote, contribuyó en el aumento 
























V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Luego de haber realizado las encuestas al personal responsable de las obras 
de construcción identificadas como muestra en la presente investigación. Analizamos 
los resultados obtenidos, identificamos que los factores establecidos a criterio por 
nosotros, tuvieron una alta valoración, por tal motivo propusimos las siguientes 
mejoras para la mitigación de los factores negativos, así como de magnificar factores 
positivos dentro de la ejecución de obras: 
 
5.1. Mejoras para la Mitigación de Factores Negativos en la Mano de 
Obra 
 
Realizar capacitaciones al personal que está en frente del trabajo para el 
eficiente desarrollo en el proceso constructivo de las partidas a ejecutar, logrando así 
reducir tiempos. 
Tener personal con experiencia y Mano de obra calificada en la ejecución de 
las distintas partidas en la construcción.   
Capacitación en el uso de programas computacionales en general.  
Establecer programas vinculados a la seguridad en la obra de construcción.   
Facilitar al personal los equipos de protección personal.  
 
5.2. Mejoras para la Mitigación de Factores Negativos en los 
Materiales  
 
Llevar un correcto control para el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
de los materiales a utilizar en la construcción. 
Adquirir materiales de construcción de Calidad Garantizada en el Perú.  
La correcta Planificación de ejecución de partidas para el abastecimiento 
constante en las fechas respectivas de los materiales a usar en la ejecución de 
partidas. 
Correcto almacenamiento de los materiales de construcción.  
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Estandarización de los diseños y materiales. 
 
5.3. Mejoras para la Mitigación de Factores Negativos en las 
Maquinarias 
 
Brindar capacitación a los operadores de las maquinarias. 
Una correcta planificación para contar con disponibilidad de frente de trabajo 
para las maquinarias que se requieran. 
Contar con maquinaria en perfecto estado.  
Una correcta supervisión de los responsables. 
 
5.4. Mejoras para la Mitigación de Factores Negativos en los Equipos 
 
La utilización de equipos en buen estado y de buena calidad que garanticen un 
trabajo eficiente por parte del personal. 
La manipulación de los equipos siempre debe de estar a cargo de personal 
calificado tanto para la buena utilización como para el cuidado y mantenimiento del 
equipo.  
Brindar equipos adecuados para realizar de manera correcta cada proceso 
constructivo de las diferentes partidas en la construcción.   
Mantenimiento constante de los equipos en horarios de trabajo para un 
correcto funcionamiento en los momentos que sea requerido. 
 
5.5. Mejoras para la Mitigación de Factores Negativos en la 
Organización 
 
Establecer programas de motivación personal al frente de trabajo. 
Estimular un espíritu de competencia sana en la obra.  
Usar incentivos para mejorar el desempeño de los trabajadores.  
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Aprovechamiento del aprendizaje de la mano de obra para lograr 
especialización.  
Uso de herramientas como Carta Balance para mejorar la eficiencia y reducir 
tiempos muertos en horas laborales.  
Pre- planificación de las operaciones de construcción a desarrollarse durante 
el día, así como determinación del personal a cargo de la realización de las mismas, 
a fin de tener el orden durante la ejecución de las operaciones.  
Realizar eventos de confraternidad y participación de los equipos de trabajo a 
fin de generar empatía y buen clima laboral y organizacional. 
Establecer orden Jerárquico.  
Brindar charlas y asesoramiento constante a fin de mantener la cultura 

























- En la Mano de Obra, los factores externos que influyen en el estado anímico 
de   los trabajadores con 61 % y 25 % calificando como un factor de Alta 
Incidencia y Muy Alta Incidencia, sumando así el 86% de consideración. Por lo 
tanto, los factores externos que influyen en el estado anímico de los 
trabajadores es el factor más incidente de la mano de obra en la construcción. 
 
- En los Materiales, la disponibilidad de los materiales en la construcción con 50 
% de consideración como factor de Alta Incidencia y 29 % de consideración 
como factor de Muy Alta Incidencia, sumando así el 79 % de consideración. 
Por lo tanto, la disponibilidad de los materiales en la ejecución de la 
construcción es el factor más incidente respecto a los materiales. 
 
- En las maquinarias, los tiempos muertos por falta de frente de trabajo con 36 
% y 53 % de consideración como factor de Alta Incidencia y Muy Alta Incidencia 
respectivamente, sumando así 89 % de consideración. Asimismo, las 
maquinarias en mal estado con 32 % de consideración como factor de Alta 
Incidencia y 61 % de consideración como factor de Muy Alta Incidencia, 
sumando así 93 % de consideración. Por lo tanto, los tiempos muertos por falta 
de frente de trabajo y el mal estado de las maquinarias son los factores más 
incidentes respecto a las maquinarias en la ejecución de la construcción. 
 
- En los equipos, la manipulación por personal calificado con 32 % de 
consideración como factor de Alta Incidencia y 54 % de consideración como 
factor de Muy Alta Incidencia, sumando así 86 % de consideración. Por lo tanto, 
es el factor más incidente respecto a los equipos a utilizar en el proceso de 
ejecución de la construcción.  
 
- En la Organización, el desorden existente en el trabajo con 46 % de 
consideración como factor de Alta Incidencia y 36 % de consideración como 
factor de Muy Alta Incidencia, sumando así 82% de consideración. Asimismo, 
la falta de empatía entre el equipo de trabajo con 36 % de consideración como 
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factor de Alta Incidencia y 57 % de consideración como factor de Muy Alta 
Incidencia, sumando así 93 % de consideración. Por lo tanto, el desorden 
existente en el trabajo y la falta de empatía existente entre el equipo de trabajo 
son los factores más incidentes respecto a la organización laboral. 
 
- Es importante contar con un modelo de gestión que permita manejar de forma 
eficiente y anticipada como actuar ante la presencia de los factores negativos 
para mitigarlos, así como también el de aprovechar los factores positivos que 
inciden en la productividad a fin de garantizar y lograr buenos resultados de 
productividad optimizando tiempos en el proceso de ejecución de la 
construcción. Este modelo de gestión empieza construyendo un plan para 
lograr las metas propuestas, posterior a ello plantear objetivos y dar ejecución 
en el frente de trabajo con mediciones y supervisiones para medir los 
resultados en base a la recolección de datos y su posterior evaluación.  
 
- La buena planificación y una buena comunicación de los planes en forma 
anticipada a la ejecución de las labores diarias de una obra, de las personas 
involucradas y de todos los recursos e insumos empleados para la obtención 
de un producto terminado, permite poder alcanzar sus metas de manera más 
efectiva dentro de la ejecución de la obra, que posteriormente se traducirá en 
ganancias para la empresa.  
 
- Las empresas que ejecutan en el Distrito de Chimbote deben invertir en 
programas de gestión de calidad para poder tener procesos claros, los cuales 
crean índices de productividad altos en la ejecución de proyectos de 
construcción. 
- La calidad en construcción no se debe identificar como un gasto negativo sino 
más bien como una inversión que con el trascurrir del tiempo será retribuida en 
los resultados de la obra con mayores producciones.  
 
- La supervisión técnica definitivamente es indispensable desde el mismo 
momento de la planeación de los proyectos, ya que mejora y facilita la 
ejecución de la obra, y además es una herramienta clara para la detección de 
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posibles errores y es un mecanismo de apoyo en la interacción de todos los 
procesos de la obra. 
 
- Concluimos las propuestas de mejora permitirán generar un modelo de gestión 
que permitirá optimizar el manejo de los factores que inciden en la 
productividad, para el crecimiento y desarrollo de las empresas, en la ejecución 
























En una obra de construcción se puede identificar distintos problemas, debido 
a ello es de vital importancia hacer un estudio idóneo que permita evaluar las 
situaciones en las que se encuentra la empresa o proyecto en ejecución. De 
esta manera poder tomar medidas y acciones que permitan mejorar la 
producción en la empresa. En tal sentido establecemos un plan de 
mejoramiento para la productividad.  
 
7.1. Establecer una planificación para lograr metas planteadas, en tal sentido 
el gerente de proyectos debe decidir exactamente como alcanzar los objetivos. 
 7.2. Plantearse objetivos para tener una mejor productividad, siempre 
teniendo en cuenta objetivos realistas y planificarlo en base al tiempo. 
7.3. Establecer mediciones, las cuales deben ser realizadas por los gerentes 
responsables de línea con asistencia de asesores conforme se necesite. 
7.4. La organización del proyecto debe poner en marcha el plan para mejorar 
la productividad. Para dar ejecución al plan es mucho más factible si los 
gerentes de proyectos y las fuerzas de trabajo han formulado el plan desde el 
inicio.   
7.5. Medir los resultados: Este paso requiere la obtención de datos y la 
evaluación periódica del alcance de los objetivos. Si los resultados son 
acordes, no se requiere acción adicional y, si no, se requerirá una acción 
correctiva. 
7.6. Crear procesos de inspección: Para garantizar una excelente calidad en la 
ejecución de las obras y finalmente llegar a la satisfacción del cliente se deben 
crear procesos de inspección encaminados a la productividad de las obras 
 
Asimismo, es recomendable utilizar el sistema Last Planner o Ultimo 
Planificador para seguir un control que mejora sustancialmente el cumplimiento 
de actividades y la correcta utilización de recursos de los proyectos de 
construcción. Este sistema se puede llevar a cabo mediante la Herramienta 
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Imagen 1: Tabulación de Datos Obtenidos en las encuestas del factor Mano de Obra 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen 2: Tabulación de Datos Obtenidos en las encuestas del factor Materiales 
 
Fuente: Elaboración Propia 
N° NOMBRES CARGO
















influyen en el 
estado de 
anímico de los 
trabajadores.
1 GONZALES SALVA MIGUEL ANGEL INGENIERO RESIDENTE 4 5 4 3 4
2 KEVIN ALEJANDRO PALOMINO ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 3 4 3 2 3
3 RUBEN CRUZ BOCANEGRA MAESTRO DE OBRA 4 4 4 4 4
4 JEAN HINOJOSA ALMACENERO 5 5 5 2 4
5 GONZALES MONTORO MIGUEL ANGEL INGENIERO RESIDENTE 3 2 3 4 5
6 RICARDO CHERO NIETO ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 4 4 4 1 4
7 SAUL CRUZ BOCANEGRA MAESTRO DE OBRA 3 3 3 2 5
8 HECTOR ZAPATA BURGOS ALMACENERO 4 4 4 3 4
9 MANTILLA JACOBO CARLOS SANTOS INGENIERO RESIDENTE 4 5 4 3 4
10 STEFANO SALDAÑA DOMINGUEZ ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 2 3 4 3 4
11 JUAN TAURO CASANOVA MAESTRO DE OBRA 4 3 4 3 2
12 LUIS PIUNDO PAREDES ALMACENERO 5 5 5 2 4
13 MANTILLA AZAÑEDO CARLOS ALBERTO INGENIERO RESIDENTE 4 5 4 3 4
14 RICHARD CORTEGANA TORRES ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 3 4 3 2 1
15 ANTONY SALIROSAS ALVARADO MAESTRO DE OBRA 4 4 4 4 4
16 FRANCO CUEVA CABANILLAS ALMACENERO 5 5 5 2 4
17 CERNA VASQUEZ MARCO ANTONIO JUNIOR INGENIERO RESIDENTE 3 3 3 4 5
18 MARTIN ARES MUÑOZ ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 4 4 4 1 4
19 ANGEL SALIROSAS MANTILLA MAESTRO DE OBRA 3 3 3 2 5
20 ALEXANDER OBESO VELASQUEZ ALMACENERO 4 4 4 3 4
21 VASQUEZ MAMANI JUAN CARLOS INGENIERO RESIDENTE 4 5 4 3 4
22 PABLO CARRERA ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 3 4 3 2 5
23 ANDY CRUZ BOCANEGRA MAESTRO DE OBRA 4 4 4 4 2
24 JUAN CARLOS VARAS CASANA ALMACENERO 5 5 5 2 4
25 VASQUEZ VALDERRAMA FELIX JUAN INGENIERO RESIDENTE 3 3 5 4 5
26 OSCAR MORE RAMIREZ ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 4 4 4 1 4
27 CARLOS BARDALES MAESTRO DE OBRA 3 3 1 2 5









Calidad de los 
Materiales
Incumplimien








1 GONZALES SALVA MIGUEL ANGEL INGENIERO RESIDENTE 3 5 2 4 2
2 KEVIN ALEJANDRO PALOMINO ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 4 4 3 4 2
3 RUBEN CRUZ BOCANEGRA MAESTRO DE OBRA 3 4 3 4 2
4 JEAN HINOJOSA ALMACENERO 4 4 3 3 3
5 GONZALES MONTORO MIGUEL ANGEL INGENIERO RESIDENTE 4 4 3 4 3
6 RICARDO CHERO NIETO ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 3 4 3 3 3
7 SAUL CRUZ BOCANEGRA MAESTRO DE OBRA 2 3 2 3 3
8 HECTOR ZAPATA BURGOS ALMACENERO 5 3 3 4 2
9 MANTILLA JACOBO CARLOS SANTOS INGENIERO RESIDENTE 3 4 4 4 2
10 STEFANO SALDAÑA DOMINGUZ ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 4 4 2 4 2
11 JUAN TAURO CASANOVA MAESTRO DE OBRA 3 3 2 4 2
12 LUIS PIUNDO PAREDES ALMACENERO 4 5 3 3 3
13 MANTILLA AZAÑEDO CARLOS ALBERTO INGENIERO RESIDENTE 1 5 3 4 3
14 RICHARD CORTEGANA TORRES ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 3 5 2 3 3
15 ANTONY SALIROSAS ALVARADO MAESTRO DE OBRA 1 5 2 3 3
16 FRANCO CUEVA CABANILLAS ALMACENERO 2 4 2 4 2
17 CERNA VASQUEZ MARCO ANTONIO JUNIOR INGENIERO RESIDENTE 3 4 3 4 3
18 MARTIN ARES MUÑOZ ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 5 4 3 4 3
19 ANGEL SALIROSAS MANTILLA MAESTRO DE OBRA 2 4 2 4 2
20 ALEXANDER OBESO VELASQUEZ ALMACENERO 5 5 3 3 2
21 VASQUEZ MAMANI JUAN CARLOS INGENIERO RESIDENTE 3 4 4 4 2
22 PABLO CARRERA ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 4 4 2 4 3
23 ANDY CRUZ BOCANEGRA MAESTRO DE OBRA 3 3 2 5 2
24 JUAN CARLOS VARAS CASANA ALMACENERO 4 5 3 3 3
25 VASQUEZ VALDERRAMA FELIX JUAN INGENIERO RESIDENTE 3 4 3 4 3
26 OSCAR MORE RAMIREZ ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 5 3 3 5 3
27 CARLOS BARDALES MAESTRO DE OBRA 2 3 2 4 2




Imagen 3: Tabulación de Datos Obtenidos en las encuestas del factor Maquinaria 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen 4: Tabulación de Datos Obtenidos en las encuestas del factor Equipos 
 


















dentro de las 
horas de 
trabajo.
1 GONZALES SALVA MIGUEL ANGEL INGENIERO RESIDENTE 3 5 3 5 4
2 KEVIN ALEJANDRO PALOMINO ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 2 4 4 5 3
3 RUBEN CRUZ BOCANEGRA MAESTRO DE OBRA 1 3 2 3 3
4 JEAN HINOJOSA ALMACENERO 4 5 3 5 4
5 GONZALES MONTORO MIGUEL ANGEL INGENIERO RESIDENTE 4 4 2 5 4
6 RICARDO CHERO NIETO ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 2 5 4 5 4
7 SAUL CRUZ BOCANEGRA MAESTRO DE OBRA 1 4 3 4 5
8 HECTOR ZAPATA BURGOS ALMACENERO 1 5 2 4 4
9 MANTILLA JACOBO CARLOS SANTOS INGENIERO RESIDENTE 3 5 3 5 4
10 STEFANO SALDAÑA DOMINGUZ ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 2 4 4 5 3
11 JUAN TAURO CASANOVA MAESTRO DE OBRA 1 3 2 3 3
12 LUIS PIUNDO PAREDES ALMACENERO 4 5 3 5 4
13 MANTILLA AZAÑEDO CARLOS ALBERTO INGENIERO RESIDENTE 4 4 1 5 4
14 RICHARD CORTEGANA TORRES ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 2 5 5 5 4
15 ANTONY SALIROSAS ALVARADO MAESTRO DE OBRA 1 4 3 4 5
16 FRANCO CUEVA CABANILLAS ALMACENERO 1 5 2 4 4
17 CERNA VASQUEZ MARCO ANTONIO JUNIOR INGENIERO RESIDENTE 3 5 3 4 3
18 MARTIN ARES MUÑOZ ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 2 4 4 4 4
19 ANGEL SALIROSAS MANTILLA MAESTRO DE OBRA 1 3 2 5 4
20 ALEXANDER OBESO VELASQUEZ ALMACENERO 4 5 3 5 3
21 VASQUEZ MAMANI JUAN CARLOS INGENIERO RESIDENTE 4 4 2 5 3
22 PABLO CARRERA ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 2 5 4 5 3
23 ANDY CRUZ BOCANEGRA MAESTRO DE OBRA 1 4 3 4 4
24 JUAN CARLOS VARAS CASANA ALMACENERO 1 5 2 4 4
25 VASQUEZ VALDERRAMA FELIX JUAN INGENIERO RESIDENTE 5 5 3 5 3
26 OSCAR MORE RAMIREZ ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 3 4 5 4 3
27 CARLOS BARDALES MAESTRO DE OBRA 2 5 4 5 4

















Equipos en mal 
estado o 
descalibrados.
1 GONZALES SALVA MIGUEL ANGEL INGENIERO RESIDENTE 3 5 3 4 5
2 KEVIN ALEJANDRO PALOMINO ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 3 4 4 3 4
3 RUBEN CRUZ BOCANEGRA MAESTRO DE OBRA 2 5 2 3 4
4 JEAN HINOJOSA ALMACENERO 3 3 3 4 3
5 GONZALES MONTORO MIGUEL ANGEL INGENIERO RESIDENTE 2 4 2 3 4
6 RICARDO CHERO NIETO ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 2 3 3 2 5
7 SAUL CRUZ BOCANEGRA MAESTRO DE OBRA 1 5 1 2 4
8 HECTOR ZAPATA BURGOS ALMACENERO 4 5 4 5 4
9 MANTILLA JACOBO CARLOS SANTOS INGENIERO RESIDENTE 2 5 5 5 4
10 STEFANO SALDAÑA DOMINGUZ ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 2 5 3 4 3
11 JUAN TAURO CASANOVA MAESTRO DE OBRA 3 5 2 4 3
12 LUIS PIUNDO PAREDES ALMACENERO 3 4 3 2 3
13 MANTILLA AZAÑEDO CARLOS ALBERTO INGENIERO RESIDENTE 3 5 3 4 5
14 RICHARD CORTEGANA TORRES ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 3 4 4 3 4
15 ANTONY SALIROSAS ALVARADO MAESTRO DE OBRA 2 5 2 3 4
16 FRANCO CUEVA CABANILLAS ALMACENERO 3 3 3 4 3
17 CERNA VASQUEZ MARCO ANTONIO JUNIOR INGENIERO RESIDENTE 2 4 2 3 4
18 MARTIN ARES MUÑOZ ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 2 3 3 2 5
19 ANGEL SALIROSAS MANTILLA MAESTRO DE OBRA 1 5 1 2 4
20 ALEXANDER OBESO VELASQUEZ ALMACENERO 4 5 4 5 4
21 VASQUEZ MAMANI JUAN CARLOS INGENIERO RESIDENTE 2 5 5 5 4
22 PABLO CARRERA ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 2 5 3 4 3
23 ANDY CRUZ BOCANEGRA MAESTRO DE OBRA 3 4 2 4 3
24 JUAN CARLOS VARAS CASANA ALMACENERO 3 4 3 2 3
25 VASQUEZ VALDERRAMA FELIX JUAN INGENIERO RESIDENTE 2 4 1 3 4
26 OSCAR MORE RAMIREZ ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 2 5 2 2 5
27 CARLOS BARDALES MAESTRO DE OBRA 1 4 2 2 4




Imagen 5: Tabulación de Datos Obtenidos en las encuestas del factor Organización 
Laboral 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen 6: Conversando con el Maestro de obra Juan Casanova Abanto, ubicada en 
la Urbanización Los Héroes, Carlos Villanueva Mz. I2 Lt.02 - Ovalo de la familia. 
 












Falta de orden 
jerárquico.
1 GONZALES SALVA MIGUEL ANGEL INGENIERO RESIDENTE 4 4 4 4 3
2 KEVIN ALEJANDRO PALOMINO ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 4 5 3 5 4
3 RUBEN CRUZ BOCANEGRA MAESTRO DE OBRA 4 5 4 4 3
4 JEAN HINOJOSA ALMACENERO 5 5 4 4 4
5 GONZALES MONTORO MIGUEL ANGEL INGENIERO RESIDENTE 5 5 3 5 2
6 RICARDO CHERO NIETO ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 5 4 4 5 4
7 SAUL CRUZ BOCANEGRA MAESTRO DE OBRA 3 5 4 3 5
8 HECTOR ZAPATA BURGOS ALMACENERO 5 4 3 4 1
9 MANTILLA JACOBO CARLOS SANTOS INGENIERO RESIDENTE 3 3 5 4 5
10 STEFANO SALDAÑA DOMINGUZ ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 4 5 3 5 1
11 JUAN TAURO CASANOVA MAESTRO DE OBRA 2 5 4 4 2
12 LUIS PIUNDO PAREDES ALMACENERO 4 4 5 3 1
13 MANTILLA AZAÑEDO CARLOS ALBERTO INGENIERO RESIDENTE 4 4 4 4 3
14 RICHARD CORTEGANA TORRES ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 4 5 3 5 4
15 ANTONY SALIROSAS ALVARADO MAESTRO DE OBRA 4 5 4 4 3
16 FRANCO CUEVA CABANILLAS ALMACENERO 5 5 4 4 4
17 CERNA VASQUEZ MARCO ANTONIO JUNIOR INGENIERO RESIDENTE 5 5 3 5 2
18 MARTIN ARES MUÑOZ ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 5 4 4 5 4
19 ANGEL SALIROSAS MANTILLA MAESTRO DE OBRA 3 5 4 3 5
20 ALEXANDER OBESO VELASQUEZ ALMACENERO 5 4 3 4 1
21 VASQUEZ MAMANI JUAN CARLOS INGENIERO RESIDENTE 3 3 5 4 3
22 PABLO CARRERA ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 4 5 3 5 2
23 ANDY CRUZ BOCANEGRA MAESTRO DE OBRA 2 5 4 4 3
24 JUAN CARLOS VARAS CASANA ALMACENERO 4 4 5 3 2
25 VASQUEZ VALDERRAMA FELIX JUAN INGENIERO RESIDENTE 4 5 3 5 2
26 OSCAR MORE RAMIREZ ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE 5 4 4 5 4
27 CARLOS BARDALES MAESTRO DE OBRA 3 5 4 3 3




Imagen 7: Construcción ubicada en la Urbanización La Independencia, San Luis Mz. 
L1 Lt. 14. 
 




Imagen 8: Visita de campo a la construcción ubicada en la Urbanización Los Héroes, 
Carlos Villanueva Mz. I2 Lt.02 - Ovalo de la familia. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen 9: Visita para realizar encuesta a responsables de la construcción ubicada en 
la Urbanización Los Héroes, Carlos Villanueva Mz. I2 Lt.02 - Ovalo de la familia. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 10: Visita de campo a la construcción ubicada en Residencial Casuarinas, 
Mz. Az Lt.06 – Urbanización Las Casuarinas. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen 11: Interrogando algunos detalles al Sr. Jean Hinojosa, encargado de 








Imagen 12: Encuesta realizada al Ingeniero Residente de la construcción ubicada en 
la Urbanización Los Héroes, Carlos Villanueva Mz. I2 Lt.02 - Ovalo de la familia. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 13: Encuesta realizada al Asistente del Ingeniero Residente de la 
construcción ubicada en la Urbanización Los Héroes, Carlos Villanueva Mz. I2 Lt.02 - 
Ovalo de la familia. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 14: Encuesta realizada al Maestro de Obra de la construcción ubicada en la 
Urbanización Los Héroes, Carlos Villanueva Mz. I2 Lt.02 - Ovalo de la familia. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 15: Encuesta realizada al encargado de Almacén de la construcción ubicada 
en la Urbanización Los Héroes, Carlos Villanueva Mz. I2 Lt.02 - Ovalo de la familia. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 16: Encuesta realizada al Ingeniero Residente de la construcción ubicada en 
la Urbanización La Independencia, San Luis Mz. L1 Lt. 14. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 17: Encuesta realizada al Asistente del Ingeniero Residente de la 
construcción ubicada en la Urbanización La Independencia, San Luis Mz. L1 Lt. 14. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 18: Encuesta realizada al Maestro de Obra de la construcción ubicada en la 
Urbanización La Independencia, San Luis Mz. L1 Lt. 14. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 19: Encuesta realizada al Encargado de Almacén de la construcción ubicada 
en la Urbanización La Independencia, San Luis Mz. L1 Lt. 14. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 20: Encuesta realizada al Ingeniero Residente de la construcción ubicada en 
la Residencial Casuarinas, Mz. Az Lt.06 – Urbanización Las Casuarinas. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 21: Encuesta realizada al Asistente del Ingeniero Residente de la 




Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 22: Encuesta realizada al Maestro de Obra de la construcción ubicada en la 
Residencial Casuarinas, Mz. Az Lt.06 – Urbanización Las Casuarinas. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 23: Encuesta realizada al Encargado de Almacén de la construcción ubicada 
en la Residencial Casuarinas, Mz. Az Lt.06 – Urbanización Las Casuarinas. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 24: Encuesta realizada al Ingeniero Residente de la construcción ubicada en 
la Urbanización Las Casuarinas II etapa, Mz. Az Lt.08. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 25: Encuesta realizada al Asistente del Ingeniero Residente de la 
construcción ubicada en la Urbanización Las Casuarinas II etapa, Mz. Az Lt.08. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 26: Encuesta realizada al Maestro de Obra de la construcción ubicada en la 
Urbanización Las Casuarinas II etapa, Mz. Az Lt.08. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 27: Encuesta realizada al Encargado de Almacén de la construcción ubicada 
en la Urbanización Las Casuarinas II etapa, Mz. Az Lt.08. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 28: Encuesta realizada al Ingeniero Residente de la construcción ubicada en 
la Urbanización Los Bruces, Mz. D Lt.12. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 29: Encuesta realizada al Asistente del Ingeniero Residente de la 
construcción ubicada en la Urbanización Los Bruces, Mz. D Lt.12. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 30: Encuesta realizada al Maestro de Obra de la construcción ubicada en la 
Urbanización Los Bruces, Mz. D Lt.12. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 31: Encuesta realizada al Encargado de Almacén de la construcción ubicada 
en la Urbanización Los Bruces, Mz. D Lt.12. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 32: Encuesta realizada al Ingeniero Residente de la construcción ubicada en 
la Urbanización El Porrón, Mz. E Lt.18 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 33: Encuesta realizada al Asistente del Ingeniero Residente de la 
construcción ubicada en la Urbanización El Porrón, Mz. E Lt.18 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 34: Encuesta realizada al Maestro de Obra de la construcción ubicada en la 
Urbanización El Porrón, Mz. E Lt.18 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 35: Encuesta realizada al Encargado de Almacén de la construcción ubicada 
en la Urbanización El Porrón, Mz. E Lt.18 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 36: Encuesta realizada al Ingeniero Residente de la construcción ubicada en 
la Urbanización Cipreses, Mz. 4 Lt.34. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 37: Encuesta realizada al Asistente del Ingeniero Residente de la 
construcción ubicada en la Urbanización Cipreses, Mz. 4 Lt.34. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 38: Encuesta realizada al Maestro de Obra de la construcción ubicada en la 
Urbanización Cipreses, Mz. 4 Lt.34. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 39: Encuesta realizada al Encargado de Almacén de la construcción ubicada 
en la Urbanización Cipreses, Mz. 4 Lt.34. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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